
Data:

Fonte de Preços:

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.704,55 50.704,55

100,00%

2 TRANSPORTES 4.747,72 4.747,72

100,00%

3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/INCÊNDIO 74.767,01 74.767,01

100,00%

4 ALVENARIAS E DIVISÓRAS 7.955,59 1.325,93 1.325,93 1.325,93 1.325,93 1.325,93 1.325,93

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 239,80 119,90 119,90

50,00% 50,00%

6 ESTRUTURAS METÁLICAS 79.182,00 31.672,80 31.672,80 15.836,40

40,00% 40,00% 20,00%

7 COBERTURAS 11.332,89 2.266,58 4.533,16 4.533,16

20,00% 40,00% 40,00%

8 ESQUADRIAS 8.160,00 3.264,00 3.264,00 1.632,00

40,00% 40,00% 20,00%

9 REVESTIMENTO DE PISO 46.235,22 9.247,04 36.988,18

20,00% 80,00%

10 FERRAGENS 1.841,06 368,21 1.472,85

20,00% 80,00%

16 INST. ELÉT./DADOS/AR COND./MONITORAMENTO 97.000,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

17 PINTURA 11.444,58 2.288,92 9.155,66

20,00% 80,00%

18 DIVERSOS 5.463,25 1.092,65 4.370,60

20,00% 80,00%

19 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2.917,91 583,58 2.334,33

20,00% 80,00%

20 TAXAS, IMPOSTOS, LICENÇAS E OUTROS 4.048,75 674,79 674,79 674,79 674,79 674,79 674,79

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 94.543,00 15.757,17 15.757,17 15.757,17 15.757,17 15.757,17 15.757,17

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

500.583,33

100.116,67

600.700,00

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA

HPM - POLICLÍNICA VALPARAÍSO PMGO  
AVENIDA PRINCIPAL, VALPARAISO II CEP 72870-00 POLICLÍNICA , VALPARAISO GOIAS GO

348,21 Outubro 2022

1.725,11 SINAPI (AGO2022) e AGETOP (AGO2022)

CUSTO DA OBRA

BDI (20,00%)

CUSTO TOTAL DA OBRA

MEDIÇÃO ACUMULADA
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Alexsandro da Silveira
Engenheiro Civil 
Crea 1018273069D-GO


