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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares (Limpeza e Manutenção do Canteiro)1 1 1

F 3 Transportes (Manutenção do Canteiro) 1

F 4 Serviço em Terra (Escavação, Aterro, Reaterro e Compactação)1

F 5 Infraestrutura (Estaca e Blocos) 1

F 6 Supraestrutura (Vergas e Contravergas) 2

F 7 Supraestrutura (Vigas Baldrames) 2

F 8 Supraestrutura (Pilares e VC) 2 3 4

F 9 Supraestrutura (Lajes) 3 4

F 10 Inst. Elétricas (Cabos e Conexões) 2

F 11 Inst. Elétricas (Disjuntores e Quadro) 2

F 12 Inst. Elétricas (Eletrodutos e Eletrocalhas) 2

F 13 Inst. Elétricas (Entrada de enérgia) 3

F 14 Inst. Elétricas (Interruptores, Tomadas e Luminárias) 3

F 15 Inst. Elétricas / Cabeamento (Rede e Telefone) 3

F 16 Inst. Elétricas / SPDA 3

F 17 Inst. Hidrossanitária (Rede de Esgoto) 4 7

F 18 Inst. Hidrossanitária (Rede de Água) 4 7

F 19 Inst. Hidrossanitária (Louças e Metais) 4

F 20 Inst. Especiais (Central de Gás/ Combate à Incêndio) 5 6

F 21 Alvenaria de vedação 2 3

F 22 Alvenaria de cobogó 2

F 23 Alvenaria de Vidro 3

F 24 Divisória de Granito 3

F 25 Impermeabilização de Fundação 2

F 26 Impermeabilização de Lajes 3 4

F 27 Estrutura de Madeira (Cobertura) 4

F 28 Cobertura (Telhas, Calhas e Rufo) 5

F 29 Esquadrias de Madeiras (Portas e Janelas) 5

F 30 Esquadrias Metálicas (Portas e Janelas) 4 5 6 7 8

F 31 Vidros 4

F 32 Revestimento de Parede (Chapisco, reboco e emboço) 2 3

F 33 Forro (Placa de Gesso, Gesso desempenado) 4 5

F 34 Revestimento de Piso (Contrapiso, granitina, cerâmica) 5 7 8

F 35 Ferragens 6

F 36 Pintura (Paredes, teto e esquadrias) 4 5 6 7 8

F 37 Diversos (Implantação, Brasão) 2 6 7 8
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